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静宁县界石铺镇李堡村蔬菜产地批发交易市场

建设项目中期专项审计报告

甘银会审字【2023】第 038 号

静宁县商务局：

我们接受委托，对甘肃中穗农林科技发展有限公司承办的静宁县界石铺镇李

堡村蔬菜产地批发交易市场建设项目（下文称“李堡村市场建设项目”）进行审

计，并出具审计报告。

合理编制并充分披露基本建设项目财务信息，保证项目相关资料的真实、合

法、完整是贵单位的责任。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》的规

定，在实施审计工作的基础上对上述项目发表审核意见。我们的审计是依据财政

部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648号）、财政部

办公厅 商务部办公厅 乡村振兴局综合司印发的《关于支持实施县域商业建设行

动的通知》（财办建〔2022〕18 号）等规定进行的。在审计过程中，我们结合实

际情况，实施了包括检查、核对项目建设相关的文件资料、技术资料、合同协议，

查勘项目现场，检查项目有关会计记录，检查项目管理相关的制度及其执行情况

等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了基础。

现将审计情况及结论报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景情况

界石铺镇农产品批发市场缺乏科学规划及定位，规模小、档次低、基础设施

陈旧，市场功能不完善，管理秩序混乱，市场功能区分不明显、没有农残监测体

系，农贸市场占道经营，脏乱差情况突出。由于缺乏科学规划和财政投入不足，

导致农产品批发市场以街、路为市，占道经营尤为突出，道路交通安全隐患较大。

特别是市场人流物流不畅、环境卫生条件差，分级、筛选、包装、冷藏保鲜、加

工配送、检验检测、质量监控、信息服务等环节跟不上，严重影响了市场竞争能

力，已不能适应现代农产品流通需要。

界石铺镇李堡村的区位优势和地理位置是现代物流产业发展的天然基础，交
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通网络四通八达。国道 312线穿境而过，距离县城 10公里，距离静宁县高速出

入口 8公里，县道 X093 线穿李堡村而过，有独到的交通优势，优越的交通为农

产品批发市场的发展提供了有力的保障。目前，李堡村今年已建成 100 座高标

准蔬菜大棚，为蔬菜产地批发交易市场建设奠定了良好的基础。

（二）项目基本情况

项目为新建界石铺镇李堡村蔬菜产地批发交易市场一处，主要建设内容包括

修建交易大棚一个（692㎡），修建围墙 350m，办公用房一座（108 ㎡），100T

磅秤一个，大门一个，场地硬化（1500 ㎡）；实施年限为 2022年 7 月至 2023 年

7月。项目实施单位为甘肃中穗农林科技发展有限公司，项目概算 160.07万元，

申请县域商业体系建设项目奖补资金 60.00万元。

（三）项目评审情况

2022年 8 月 11日，静宁县商务局、静宁县纪检委、静宁县财政局与静宁县

乡村振兴局共同组织召开静宁县县域商业体系建设项目评审会，采取独立第三方

专家组合部门评审，会议确定静宁县界石铺镇李堡村蔬菜产地批发交易市场建设

项目由甘肃中穗农林科技发展有限公司承办。

（四）项目批复情况

根据 2022 年 10 月 12 日印发的《静宁县商务局关于同意开展实施静宁县界

石铺镇李堡村集贸市场建设项目的批复》（静商发[2022]35号），同意甘肃中穗

农林科技发展有限公司作为李堡村市场建设项目的承办单位。

（五）承办单位信息

承办单位：甘肃中穗农林科技发展有限公司；

统一社会信用代码：91620102MA722MC33H；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

法人：狄宏伟；

成立日期：2021年 3月 25日；

注册资本：860万人民币；

注册地址：甘肃省平凉市泾川县汭丰镇龙王村蔬菜园区 101-108室；

经营范围：农业、林业、牧业技术的研发、服务、咨询及推广；农业基地及

智慧农业开发与建设；农林产品的培育、种植、收购、销售；农产品仓储租赁（不
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含危化品）；农业物资及设施设备的批发零售；种子、种苗的培育销售；农作物、

瓜果、蔬菜、花卉、苗木种植及销售；草坪、盆景的培育及销售；森林、草原植

被恢复、湿地生态恢复；人工草地建植；地质灾害治理、黑土滩治理；牧草种子

人工补播施工；牧草的种植、加工与销售；苗木补种、绿地养护及保洁；病虫害

防治、植被保温、治沙造林、绿化管理服务、自然生态系统保护管理；农业工程、

智能温室工程、钢结构工程、水肥一体化工程、给排水工程、电力工程、安防监

控工程、计算机网络工程、环保工程、园林绿化及养护工程、防沙固沙工程、边

坡加固治理工程、荒漠化治理工程、节水灌溉工程的设计、施工、技术咨询、技

术服务；水利及节水项目建设及技术改造；太阳能光伏系统设计、施工；恒温冷

库的建设。（以上种植、培育、加工仅限分支机构）(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)***

二、审计范围及内容

对甘肃中穗农林科技发展有限公司承办的静宁县界石铺镇李堡村蔬菜产地

批发交易市场建设项目支出及完成情况进行审计并出具审计报告。

三、审计依据

1．《小企业会计准则》；

2．《关于抓紧做好县域商业建设行动（2022-2025年）相关准备工作的通知》；

3．《县域商业建设指南》；

4．《关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建[2022]18 号）；

5．《静宁县县域商业体系建设项目管理制度》；

6．《静宁县县域商业建设行动专项资金管理细则》的通知；

7．项目前期资料、开、竣工及验收资料、项目合同、项目财务核算资料等.

四、审计基准日

审计基准日为 2023年 3 月 28 日。

五、审计收支情况

（一）项目概算完成情况

静宁县界石铺镇李堡村蔬菜产地批发交易市场建设项目概算金额 160.07 万

元，审定支出金额 161.75万元，完成率 101.05%。其中：修建交易大棚 58.60 万元，
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办公用房 9.20 万元，磅秤 8.5 万元，标准化伸缩大门 5.53 万元，围墙 36 万元，

水渠 4.76万元，车位 7.56万元，花园 4.60万元，场地硬化费用 27.00万元。

（二）项目资金支付情况

静宁县界石铺镇李堡村蔬菜产地批发交易市场建设项目审定支出金额

161.75万元，审定实际支出 20.00 万元，未支付 141.75万元。

项目支出明细表

单位：万元

支出项目名称 审定支出金额 实际支付数 未支付金额

交易大棚 58.60 10.80 47.80
办公用房 9.20 9.20 0.00
磅秤 8.50 8.50
标准化伸缩大门 5.53 5.53
围墙 36.00 36.00
水渠 4.76 4.76
车位 7.56 7.56
花园 4.60 4.60
场地硬化费用 27.00 27.00

合计 161.75 20.00 141.75

六、审计结论

（一）经审计，甘肃中穗农林科技发展有限公司会计资料基本真实、合法，

真实反映了静宁县界石铺镇李堡村蔬菜产地批发交易市场建设项目资金的支出

情况。项目概算金额 160.07万元，审定支出金额 161.75万元，完成率 101.05%。

（二）经查看现场，交易大棚、办公用房、磅秤、标准化伸缩大门等项目建

设内容已基本完成。

在项目运营方面，相关项目资产已投入使用，配合已有的包装车间，为当地

的蔬菜初加工、交易提供了良好的场地条件。但是，在相关运营中，交易大棚、

包装车间等资产主要仅由甘肃中穗农林科技发展有限公司一家使用，未引入周边

蔬菜种植农户，资产使用效率低下，暂未起到吸纳周边剩余劳动力就业的作用，

带动当地种植业、旅游业快速发展等发展目标未显著体现。建议积极采取有效措

施，加强招商进度，带动项目周边的蔬菜种植及交易。

七、审计结论有效条件

1.上述审计结论仅适用于本次审计目的；
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