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静宁县古城镇 2022 年农贸市场改造项目

中期专项审计报告

甘银会审字【2023】第 036 号

静宁县商务局：

我们接受委托，对甘肃晨书市政工程有限公司承办的静宁县古城镇 2022 年

农贸市场改造项目（下文称“古城镇改造项目”）进行审计，并出具审计报告。

合理编制并充分披露基本建设项目财务信息，保证项目相关资料的真实、合

法、完整是贵单位的责任。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》的规

定，在实施审计工作的基础上对上述项目发表审核意见。我们的审计是依据财政

部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648号）、财政部

办公厅 商务部办公厅 乡村振兴局综合司印发的《关于支持实施县域商业建设行

动的通知》等规定进行的。在审计过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查、

核对项目建设相关的 202文件资料、技术资料、合同协议，查勘项目现场，检查

项目有关会计记录，检查项目管理相关的制度及其执行情况等我们认为必要的审

计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了基础。现将审计情况及结

论报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景情况

古城镇农贸市场位于古城镇邹河街道，总占地面积 12000平方米，周边接壤

宁夏隆德镇、庄浪县，辐射周边群众近 5 万人，建成后将是一个集餐饮、农产品、

畜产品及日用百货交易于一体的综合农贸市场。

古城镇农贸市场建设工程是我镇 2022年重大民生工程之一。为加快我镇农

村市场体系建设，促进农民增收、引导农民消费，通过农产品营销推动农村经济

结构战略性调整，促进农业和农村经济稳定增长和城乡经济社会的协调发展。

（二）项目基本情况

静宁县古城镇 2022年农贸市场改造项目可以有效改善交易环境，繁荣市场，

对原有南北农贸市场场地进行升级改造，项目概算 80.00万元；主要建设内容为
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维修农贸市场大门 1座，修缮交易大棚 3 座，划分交易摊位 60个，新建雨水管

网 200m，检查井 6 座，雨水收集口 20处，配备垃圾收集箱 5个；实施年限为 2022

年 8月至 2022 年 11月。项目概算 80.00万元，其中申请县域商业体系建设项目

奖补资金 28.00万元。

（三）项目评审情况

2022年 8 月 11日，静宁县商务局静宁县纪检委、静宁县财政局与静宁县乡

村振兴局共同组织召开静宁县县域商业体系建设项目评审会，采取独立第三方专

家组合部门评审，会议确定静宁县古城镇 2022年农贸市场改造项目由甘肃晨书

市政工程有限公司承办。

（四）项目批复情况

根据 2022 年 10 月 12 日印发的《静宁县商务局关于同意开展实施静宁县古

城镇 2022年农贸市场改造项目的批复》（静商发[2022]37号），同意甘肃晨书市

政工程有限公司作为古城镇改造项目的承办单位。

（五）承办单位信息

承办单位：甘肃晨书市政工程有限公司；

统一社会信用代码：91620826MA74K9LB0W；

企业类型：有限责任公司(自然人投资)；

法人：高书平；

成立日期：2019年 10月 31日；

注册资本：500万人民币；

注册地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇富康路戎都嘉苑住宅小区一层 04号

商铺；

经营范围：市政道路工程建筑；管道和设备安装；城市轨道交通工程建筑；

普通货物道路运输；建筑工程机械与设备经营租赁；其他人力资源服务；其他道

路、隧道和桥梁工程建筑；五金零售；环保工程施工；节能工程施工；住宅装饰

和装修；公路工程建筑；园林绿化工程施工；住宅房屋建筑；电气安装；建材批

发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

二、审计范围及内容

对甘肃晨书市政工程有限公司承办的静宁县古城镇 2022 年农贸市场改造项
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目支出及完成情况进行审计并出具审计报告。

三、审计依据

1．《小企业会计准则》；

2．《关于抓紧做好县域商业建设行动（2022-2025年）相关准备工作的通知》；

3．《县域商业建设指南》；

4．《关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建[2022]18 号）；

5．《静宁县县域商业体系建设项目管理制度》；

6．《静宁县县域商业建设行动专项资金管理细则》的通知；

7．项目前期资料、开、竣工及验收资料、项目合同、项目财务核算资料等.

四、审计基准日

审计基准日为 2023年 3 月 28 日。

五、审计收支情况

（一）项目概算完成情况

静宁县古城镇 2022年农贸市场改造项目概算金额 80.00万元，审定支出金额

80.00万元，完成率 100.00%。

（二）项目资金支付情况

静宁县古城镇 2022年农贸市场改造项目审定支出金额 80.00万元，审定实际

支付 35.94 万元，未支付 44.06 万元，其中应支付静宁县恒源通商贸有限公司

35,510.00 元，应支付西吉县轩瑞沙场 70,000.00 元，应支付静宁县亚辉经销部

120,000.00元，应支付甘肃恒拓工程机械有限公司 142,000.00元，应支付静宁县宏

翔建材厂 69,330.00元，应支付甘肃旭辰道路运输有限公司 3,760.00元。

项目支出明细表

单位：元

支出项目名称 审定支出金额 实际支付数 未支付金额

静宁县恒源通商贸有限公司 125,510.00 90,000.00 35,510.00
西吉县轩瑞沙场 70,000.00 70,000.00
静宁县亚辉经销部 120,000.00 120,000.00
甘肃恒拓工程机械有限公司 142,000.00 142,000.00
静宁县宏翔建材厂 69,330.00 69,330.00
甘肃旭辰道路运输有限公司 33,760.00 30,000.00 3,760.00
人工费 239,400.00 239,400.00 0.00
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合计 800,000.00 359,400.00 440,600.00

六、审计结论

（一）经审计，甘肃晨书市政工程有限公司会计资料基本真实、合法，真实

反映了静宁县古城镇 2022 年农贸市场改造项目资金的支出情况。项目概算金额

80.00万元，审定支出金额 80.00万元，完成率 100.00%。

（二）经查看现场，已修缮农贸市场大门 1个、交易大棚 3 座，划分交易摊

位 60个，新建雨水管网 200m，检查井 6 座，雨水收集口 20处，配备垃圾收集箱

5个，项目建设内容已基本完成。改造后的南北两个农贸市场已投入使用，逐步

开始招商。

在项目运营方面，农贸市场已经逐步带动周边商贸流通活动的发展，为当地

农产品交易搭建了平台，初步显现了一定的经济效益和社会效益。但是，项目运

营管理仍存在一些不足。固定摊位设置不合理，标识不清晰，流动摊位不规范，

市场整体管理较为混乱。进出市场车辆基本无管理，随意进出、随意停放。垃圾

处理不及时，存在卫生隐患。项目运营方应加快招商进度，提高运营管理水平。

七、审计结论有效条件

1.上述审计结论仅适用于本次审计目的；

2.本审计报告及附件未经本所和委托方同意，不得向委托方之外的任何单位

和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使

用不当造成的后果，本所概不承担任何责任。

附表 1：项目概况表

附表 2：项目往来明细表

附表 3：支出汇总表

附表 4：支出明细表
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